



4º TERMO ADITIVO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 092/2026

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

Pelo presente instrumento que entre si celebram, de um lado o **MUNICÍPIO DE CASEIROS/RS**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida Mário Cirino Rodrigues, nº 249, bairro centro, nesta cidade de Caseiros, Estado do Rio Grande do Sul, inscrito no CNPJ sob nº 90.483.058/0001-26, neste ato representado pela Prefeita Municipal Joelice Bortolanza Canali, doravante denominado simplesmente de **CONTRATANTE**, e **RW ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA** inscrito no CNPJ sob nº **47.252.003/0001-86** com sede na Rua Borges de Medeiros, nº 246, bairro Integração, cidade de Passo Fundo/RS, CEP: 99.034-310, neste ato representado por seu sócio, Sr. Romário da Silva Wammes, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Avelino Belenzier, 355, Bairro Charqueadas, cidade de Caxias do Sul/RS, CEP: 95.110-820, CPF nº 029.863.210-11, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente Termo aditivo de Contrato, com base no resultado da Concorrência Eletrônica nº 002/2026, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditivado o presente Contrato Administrativo, com os seguintes itens abaixo especificados, no valor total de R\$ 1.400,16 (Um mil e quatrocentos reais):

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA CENTRO DE ESPECIALIDADES									1.400,16
1.	ADITIVO CENTRO DE ESPECIALIDADES - 08-09-2026								1.400,16
1.1.	REPAROS E CONsertos DAS CALHAS - ÁGUA FURTADA								1.400,16
1.1.1.	SINAPI-I	1117	CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM	M	27,00	30,33	BDI 1	38,34	1.035,18
1.1.2.	SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,00	26,25	BDI 1	33,18	364,98

CLAUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas contratuais, não alteradas pelo presente termo aditivo, permanecem em pleno vigor, na forma e modo estabelecido no Contrato nº 092/2026.

E, por estarem justos e de acordo, firmam o presente instrumento, em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas abaixo firmadas, para que produza os devidos e legais efeitos.

Caseiros, 10 de setembro de 2026.


MUNICÍPIO DE CASEIROS/RS
CONTRATANTE

RW ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CONTRATADA



TESTEMUNHAS:

1º _____

2º _____

CASEIROS

[Handwritten signature]